Carlos Mascena Kauê Volpe Jorge Uliam Samuel Lopes Pedro Duó Winicius Silva



Reunião Semanal

Status Report do Projeto Plataforma de Cursos

Data: 18/08/2021

Grupo 4 / Plataforma de Cursos

Professor.: Leonardo Marques

SEMANA 1 - 18/08/2021

Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

- $\checkmark~$ 0 que foi superado na última semana .
- ✓ 1- Contexto de Negócio
- ✓ 2- Justificativa do Projeto
- √ 3- Status Report
- √ 4- Ferramenta de Gestão

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

- 5- Conta Cloud (Carlos Mascena)
- 7- GitHub (Winicius Silva)
- 9- Desenho de solução (Kauê Volpe)
- 10- Definição da Persona (Jorge Ulian)
- 12- Mapa de Empatia (Pedro Duó)

SEMANA 2 - 25/08/2021

Farol do Projeto

Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

- ✓ 0 que foi superado na última semana.
 - 5- Conta Cloud (Carlos Mascena)
 - 6- GitHub (Winicius Silva)
 - 7- Desenho de solução (Kauê Volpe)
 - 8- Definição da Persona (Jorge Ulian)

Pontos atenção/ Principais Riscos

- Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto
- 11- Protótipos (Jorge Ulian)
- 13- Mapa de Empatia (Pedro Duó)

- 9- Jornada de Usuário (Carlos Mascena)
- 10- Login e Logoff (Postman) -(Winicius Silva)
- 11- Protótipos (Jorge Ulian)
- 12- Padrão Strategy (Samuel Lopes)
- 13- Mapa de Empatia (Pedro Duó)

SEMANA 3 - 01/09/2021



Progressos c/ responsáveis

- ✓ 0 que foi superado na última semana .
 - 9- Jornada de Usuário (Carlos Mascena)
 - 10- Protótipos (Kauê Volpe)
 - 11- Mapa de Empatia (Pedro Duó)

Pontos atenção/ Principais Riscos

- Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto
- 12- Login e Logoff (Postman) –(Winicius Silva)

Próximos Passos c/ responsáveis

12- Login e Logoff (Postman) -(Winicius Silva)

13- Padrão Strategy - (Samuel Lopes)

SEMANA 4 e 5 – 08 e 15/09/2021



		cquipe	FIUIIL	Dack	rialaitiilia	ivegocios
Progressos c/ responsáveis	Pontos a	tenção/ Princi	pais Riscos	5		
✓ O que foi superado na última semana .		de riscos ou as bom andament			resolvidos co	om urgência
12- Login e Logoff (Postman) –(Winicius Silva) 13- Padrão Strategy – (Samuel Lopes)						
Próximos Passos c/ responsáveis						

SEMANA 6 - 22/09/2021



Progressos c/ responsáveis	Pontos atenção/ Principais Riscos
√ 0 que foi superado na última semana .	 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

- 1- Modelagem de Dados
- 2- Concluir Protótipos
- 3- Atualizar GitHub
- 4- Product Backlog
- 5- Sprint Backlog
- 6- Atualizar Planner
- 7- Criar tabelas no Azure

SEMANA 7 - 29/09/2021

Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

- √ 0 que foi superado na última semana.
 - 1- Modelagem de Dados
 - 3- Atualizar GitHub
 - 4- Product Backlog
 - 5- Sprint Backlog
 - 6- Atualizar Planner
 - 7- Criar tabelas no Azure

Pontos atenção/ Principais Riscos

- Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto
- 2- Concluir Protótipos Jorge Ulian

- 8 -Planilha de Arquitetura Carlos Junior
- 9- Interface Web com regras de usabilidade Kauê Volpi
- 10- Formulário Winicius Silva
- 11- Justificativa das cores Jorge Ulian
- 12- Contextualização Pedro Duó
- 13- Padrão de Projeto Samuel Lopes

SEMANA 8 - 06/10/2021

Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

- √ 0 que foi superado na última semana.
 - 2- Concluir Protótipo Jorge Ulian
 - 9- Interface Web com regras de usabilidade Carlos Mascena
 - 10- Formulário Winicius Silva
 - 11- Justificativa das cores Carlos Junior Mascena
 - 12- Contextualização Pedro Duó
 - 13- Padrão de Projeto Samuel Lopes

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

- 8 Planilha de Arquitetura Kauê Volpi
- 14- Implementação de Lista Winicius Silva
- 15- Diagrama de Solução de Software Samuel Lopes
- 16- Login/LogOff com ORM Pedro Duó

SEMANA 9 - 13/10/2021



Progressos c/ responsáveis

- √ 0 que foi superado na última semana.
 - 8 Planilha de Arquitetura Kauê Volpi
 - 16-Login/LogOff com ORM Pedro Duó
 - 17-2CRUDs (SpringBoot + ORM) Winicius Silva

Pontos atenção/ Principais Riscos

- Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto
 - 18- Tela de Cadastro, Login, Home Jorge Ulian

- 14- Implementação de Lista Winicius Silva
- 15- Diagrama de Solução de Software Samuel Lopes
- 18- Tela de Cadastro, Login, Home Jorge Ulian
- 19- Arquivo csv Carlos Mascena
- 20 Conexão com BD SQL Pedro duó
- 21- Implementar Padrão de projeto: Observar e Adaptar

SEMANA 10 - 20/10/2021

Farol do Projeto

Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

√ 0 que foi superado na última semana.

14- Implementação de Lista - Winicius Silva

15- Diagrama de Solução de Software - Samuel Lopes

18- Tela de Cadastro, Login - Jorge Ulian

19- Arquivo csv - Carlos Mascena

21- Implentar Padrão de Projeto (Observer e Adapter) - Winicius

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

Próximos Passos c/ responsáveis

18- Tela da Home – Jorge Ulian

20- Conexão com BD SQL - Pedro duó

22- Conclusão do PPT

SEMANA 11 - 27/10/2021



_		, , , ,
Progressos	\mathbf{c}	responsáveis
	- /	. CJPOIIJA VCIJ

✓ 0 que foi superado na última semana.

18- Tela da Home – Jorge Ulian

20- Conexão com BD SQL - Pedro duó

22- Conclusão do PPT

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

Próximos Passos c/ responsáveis

SEMANA 12 - 03/11/2021

Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

- √ 0 que foi superado na última semana.
 - 23- Documento de Layout (Exportação) Carlos Mascena
 - 24- Implementação de Arquivo (Exportação) Carlos Mascena
 - 25- Organização do Planner Carlos Mascena
 - 26- Protótipo da Dashboard Kauê Volpe
 - 27- Tela da Home Samuel Lopes
 - 28- Criação de classes no Back-End Winicius Silva

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

- 29- Telas de Login e Cadastro em React Jorge Ulian
- 30- Documento de Layout (Importação) Pedro Duó
- 31- Implementação de Arquivo (Importação) Carlos Mascena
- 32- Criação de métodos no Back-End Winicius Silva
- 33- Iniciar a Dashboard Samuel Lopes e Kauê Volpe

SEMANA 13 - 10/11/2021



Progressos c/ responsáveis

- √ 0 que foi superado na última semana.
- 29- Telas de Login e Cadastro em React Samuel Lopes
- 30- Documento de Layout (Importação) Carlos Mascena
- 31- Implementação de Arquivo (Importação) Carlos Mascena
- 32- Criação de métodos no Back-End Winicius Silva
- 33- Iniciar a Dashboard Jorge Ulian
- 34- Iniciar WhitePaper Carlos Mascena
- 35- Protótipos -Kauê Volpe
- 36- Implementação de Pilha Winicius Silva
- 37- Atualização da modelagem de dados- Pedro Duó
- 38- Atualização da mudança de escopo Pedro Duó
- 39 Validações no back-end Winicius

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

- 40- Iniciar planilha UAT Carlos Mascena
- 41- Atualização a modelagem de Dados Pedro Duó
- 42- Conexão com o banco das telas de cadastro e login Jorge Ulian
- 43- Seguimento na DashBoard Samuel Lopes
- 44- Implementação de Fila Winicius Silva
- 45 Implementação do sobre nós na home Kauê Volpe
- 46- Tela de Vídeo Pedro Duó
- 47- Implementação dos requisitos de UX + UI Jorge Ulian

SEMANA 14 - 17/11/2021

Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

- √ 0 que foi superado na última semana.
- 40- Iniciar planilha UAT Carlos Mascena OK
- 41- Atualização a modelagem de Dados Pedro Duó -OK
- 43- Seguimento na DashBoard Samuel Lopes -OK
- 45 Implementação do sobre nós na home Kauê Volpe -OK
- 47- Implementação dos requisitos de UX + UI Jorge Ulian OK
- 50- Diagrama de Componentes Winícius Silva OK

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

- 42- Conexão com o banco das telas de cadastro e login Jorge Ulian
- 44- Implementação de Fila Winicius Silva
- 46- Tela de Vídeo Pedro Duó
- 48- White Paper Designer Kauê Volpe
- 49- Atualizar a planilha UAT Carlos Mascena

SEMANA 15 - 24/11/2021

Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

Progressos c/ responsáveis

- √ 0 que foi superado na última semana.
 - 42- Conexão com o banco das telas de cadastro e login Jorge Ulian
 - 44- Implementação de Fila Winicius Silva
 - 46- Tela de Vídeo Samuel Lopes
 - 48- White Paper Designer Carlos Mascena
 - 49- Atualizar a planilha UAT Kauê Volpe
 - 50- Prévia do PPT- Pedro Duó

Pontos atenção/ Principais Riscos

 Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto

- 51- PPT Final Grupo
- 52- Back-End Final Winicius Silva
- 53- Front-End Final Jorge Ulian
- 54- Gestão Final Carlos Mascena
- 55- Demonstração do Projeto Grupo